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电源专业监理规范
通信电源是通信设备的心脏。在通信系统中，具有举足轻重的地位。通信对电源系统的要求是：可靠、稳定、小型、高效。我司监理人员在通信电源设备安装的监理过程中应严格按照设计文件、相关规范要求进行现场监理。
1、监理基本操作流程

1、 受建设单位委托后，先从移动工程建设部找出设计文件和工程设计批复（电子档和纸质版本）、分发给我司现场监理员及施工单位。

2、 提前督促相关单位办理好《施工确认单》、《施工动火证》和临时工作牌，制作工程联系人员名单表，分发给相关单位。          

[image: image1.jpg]29:81 010e/L0/2)

/!‘\ l

+F # do 2| cmPm

11 vk HE N GIE





3、 根据设计文件，核查施工现场相关资源是否具备，若是设计与现场不符合，则要与设计联系进行处理，并签证《开工条件检查记录》。

4、 注意跟进设备的到货情况，提前联系将设备运至机房。

5、 组织施工单位、厂家督导、移动维护人员一起进行验货。核对箱号正确后，还应该进行开箱验货，填写《设备点验报告》，并会签确认。由于设备要在机房进行堆放，要求施工单位将物料堆放整齐，最好将物料堆放区围起来。

6、 通知各参建单位正式施工的时间，要求施工人员准备齐备施工工具，《施工工程许可证》等相关证件，提交《开工报告》，《施工组织方案》，《安全技术措施》等。

7、  设备安装前必须检查：机房地板承载负荷、抗震、接地端子等情况。

8、 对于设备带电作业，加电测试等关键环节必须进行旁站监理。
9、 施工完成后，需要进行加电的工作，应该在施工前一天提交《加电申请表》，并用工建主管的邮箱转发至移动电源班人员（开发区：冯新，北门：王汉武，客服中心：王浩），电源室通过后批复同意加电。

10、 加电严格要求施工人员按照加电流程进行操作，监理人员旁站监督。加电前要求施工人员卸掉身上金属物品集中保存，并检查工具的绝缘情况。再次强调安全问题，要求施工人员一定按照加电流程进行操作，监理人员旁站整个加电过程。签证《加电条件检查表》和《加电申请表》。

11、 硬件安装完毕，要求施工人员进行检查，擦除灰尘，并清理和打扫施工现场。监理人员也要对设备安装情况，线缆布放和绑扎工艺进行检查。统计工程量。施工过程填写《施工工艺检查表》。

12、 在硬件安装结束的时候，仔细核查工程量情况，并进行签证确认。签证《工程量统计表》。
2、关键环节注意事项

1、 对于有割接工作的项目。应要求施工单位或设计单位申报详细的割接方案，方案中要求具有相关操作时间、内容、影响范围、相关单位联系人、失败倒回措施等。报建设单位审核后，提请电源班批准实施。由施工单位、监理单位、移动电源班共同实施，切实保证割接安全。

2、 对所有带有业务的机房施工的工程应重点审查施工组织方案中的安全措施、防火措施及施工人员管理办法。

3、 对于使用利旧电缆等必须检查合格，线径、各种指标符合设计要求，要求施工单位进行测量核实并出具相关测试报告。
[image: image2.emf]
4、 施工队进入现场扩容施工的临时出入证、施工许可证、临时动火证等必须在扩容工程开工前办理。

5、 工程过程发现的坏件需要敦促厂家及时返回新件。

6、 监理人员需组织硬件施工单位对硬件安装工艺，线缆布放、绑扎工艺，各线缆标签粘贴情况，等进行系统的检查，对不符合规范之处及时督促施工人员进行整改。
[image: image47.jpg]


[image: image3.jpg]12/06/2010 1GHIGNNS
E





7、 工程结束后，监理人员向维护人员移交工程余料，并签证确认。签证《移交清单》。
8、 工程实施期间与封网时间重叠。为保障现网安全，要及时给工建领导汇报情况，建议另行安排施工时间。遇紧急工程，必须与电源维护人员进行充分沟通，在保障现网安全的情况下，合理安排施工。

9、 如果现场实际情况与设计要求不相吻合，有所出入时应及时与设计部门联系确认，及时进行设计修正。
3、机房装机条件要求
3.1通信机房环境要求

1、 机房及相关土建工程已按设计全部竣工并符合要求，室内已充分干燥，地面、墙壁、顶棚等处的预留空洞及预埋件的规格、尺寸、位置、数量等符合工艺设计要求。机房不得有漏雨、渗水现象。
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2、 室内抹面的水泥应光滑，地面平整，水平误差每米小于2mm。墙体、地面和门窗坚固、严实，应能阻止小动物入内。通信机房出入门的高度、宽度应符合规定，不得妨碍设备的搬用。
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3、 机房的地槽、壁槽的位置、路由、深度及宽度应符合施工图纸要求，地槽内不得有渗水和杂物。地槽盖板应牢固、平稳，嵌合严密，开启方便，并不得设置于设备机架底部。

4、 市电已引入机房，机房照明及电源插座、综合布线信息插座等安装工艺良好，并符合设计图纸要求。
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5、 机房温度湿度、洁净度应符合通信设备安装设计的环境要求，同时亦应满足通信设备产品技术说明中的要求。一般情况下，通信机房的环境温度为18℃到28℃，相对湿度为20%到80%，洁净度达到通信设备要求指标。空调设备、通风管道等安装工艺应达到设计要求。
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6、 在铺设活动地板的机房内，地板板块铺设应严密、坚固、平整，每平方米水平误差应不大于2mm，地板支柱应接地良好。
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3.2电源机房环境要求

1、 蓄电池室

（1） 蓄电池室，宜设在一楼，并接近电力室，但不要靠近高温（入如锅炉房）和震动大的场所（如油机室），如设在其他楼层，楼板的承重负荷应符合要求。

（2） 蓄电池室内照明用交流电源线必须暗敷，埋在墙壁和天花板内。室内不得安装电源开关、插座以及可能引起电火花的设备装置。照明系统必须采用密封的防爆灯罩。

（3） 蓄电池室温度应保持在5℃到35℃,超过或低于上述温度时，应采取降温或采暖措施。不论采用什么方式保暖多不能采用明火装置。
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（4） 蓄电池室应由良好的通风设备。为了排氢及酸，而不影响其他房间，应单独设立通风系统。

2、 油机（发电机）室

（1） 油机室的设置位置不得靠近通信设备机房。油机室的出入门的高度、宽度和室内净空高度必须满足油机安装的要求，室内墙壁、顶棚的抹灰应有利于吸音。地面应平整、耐磨、光滑易于清洁油污。
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（2） 油机室内应采取隔音和减震措施，期噪音对周围建筑物的影响不得超过有关环境噪声的标准。油机房围护结构和门外应采取隔音和消音措施，并减少门窗的数量。
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（3） 油机室应保持通风，室内温度应保持在5℃到40℃，或符合机组运转要求。为了防止噪音外泄二不能开窗时，应有通风排热设施。

（4） 油机储油罐可以安装在地面油库或地窖里。

3.3通信机房安全要求

1、 通信机房必须配备有效的消防灭火器材，设置的火灾自动报警系统和固定式气体灭火系统必须保持性能良好。
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2、 通信机房的装修材料必须为阻燃材料，预留孔洞配置有阻燃材料的安全盖板或填充物。
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3、 通信机房严禁存放易燃、易爆和危险物品。

4、 机房的楼层应符合设计要求。一般机房楼层的活动负荷必须在600公斤每平方米以上，如装有蓄电池的机房负荷应在800公斤每平方米以上。[image: image15.emf]
4、通信设备安装工艺质量控制

4.1机架安装要求

1、水平走线架、槽道的安装位置、高度应符合施工图纸规定。其位置左右偏差≤50mm，水平偏差≤2mm/m。
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2、机架安装位置应符合工程设计平面图要求，其偏差不大于10mm。机架位置要求变更时，必须经得设计和建设单位同意，并办理相应手续。

3、机架安装应端正、牢固，垂直偏差不大于机架高度的1‰，检查时，可用掉线锤测量。如达不到垂直要求时，用铅皮或薄铁皮垫平。当要调整机架位置、水平或垂直度时，可用橡皮锤轻敲机器底部，使之达到要求。不得用铁锤直接敲打设备，以免损坏设备。

[image: image18.emf]
4、同列机架应互相靠拢，机架之间的垂直缝隙偏差不得大于3mm。几个机架排列在一起，设备面板应在同一平面、同一直线上，每米偏差不得大于3mm，全列偏差不得大于15mm。
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5、安装宽机架（2600或2200*600*300）时，底部应用4套10～12mm膨胀螺栓进行加固。安装窄条（列头柜、中柜）机柜（2600或2200*600*300）时，可根据实际情况而定，一般不少于2套膨胀螺栓。
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6、有活动地板的机房，还要加工机架底座，加工的底座规格应与机架相符。机架必须安装和固定在底座上，不得将机架固定在活动地板表面上。[image: image21.jpg]
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7、机架采用膨胀螺栓对地加固时，所有紧固件应拧紧适度，同一类螺丝露出螺帽的长度基本保持一致。

[image: image23.emf]
8、子架安装位置应符合施工图设计要求。子架与机架的加固应牢固、端正，符合设备配置要求，不得影响机架的整体形状和机架门的顺畅开关。

9、子架上的零配件应装配齐全，接地线应与机架接地端子可靠连接。

10、机架上的各种零部件不得脱落或碰坏，漆面如有脱落应予以补漆。各种文字符号标志应正确、清晰、齐全。

[image: image24.emf]
4.2线缆布放、绑扎及成端工艺质量控制

重点是：布放顺直、绑扎均匀、成端整齐、连接可靠

1、线缆规格、程式应符合设计要求。各种线料要有出厂合格证、进网许可证，外皮不能老化、破损、扭伤。线料的绝缘电阻、电压降等支流特性符合技术指标要求。

2、线缆布放路由、截面和位置应符合工程设计图纸要求，线缆排列必须整齐，外皮无损伤，不得打结，不得溢出槽道。长度应按实际路由丈量剪裁，走向合理。布放线缆必须使整条线料，严禁中间有接头。

[image: image25.emf]
3、信号线及交、直流电源线应分开布放，即“三线分开”。无法避开同一路由时，至少要间隔15cm以上。
[image: image26.emf]
4、布放走线架上的线缆必须绑扎。绑扎后的线缆应互相紧密靠拢，外观平直整齐，线扣间距均匀，松紧适度。
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5、沿地槽布放电缆时，地槽必须清洁干净，不得有积水和杂物。电缆不能直接与地面直接接触，应用橡胶垫子垫底。

6、电缆在机架内部布放顺直并适当绑扎，不得影响机内原有线缆的走向。
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7、通信机房内接地线布放方式可采用辐射式或平面型。所有通信设备的接地线必须从接地汇接排上采用绝缘铜芯接地线引接，不得采用裸导线引接，更不得将几个机架接地端子复连后在一处接地。

[image: image29.emf]
8、电源线端头处理。截面在10平方毫米以下单芯或多芯电源线可与设备的电源接线端子直接连接。即将电源线端头剥开适当长度，按照螺帽拧紧的方向制作接头圈，在导线与螺帽之间加装垫片和弹簧圈，拧紧螺母；在10平方毫米以上的多股电源线端头应加装接线端子（线鼻子），尺寸与导线线径合适，线鼻子与电源线端头应镀锡，并用专用的压接工具进行压接。直流电源线应分别用红、蓝颜色的热缩管套在线鼻子与电源线的端头连接处。

9、标签应符合建设单位要求。
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5、我司监理对关键环节的检查

5.1、设备验货旁站检查
（1）、检查到货设备型号、规格是否与设计型号、规格相符，并收集如设备合格证、检测报告等。

（2）、检查到货设备完好情况，包括包装是否完好，包装与内装设备是否一致，有无砸伤、受潮现象，并认真填写《电源设备开箱旁站记表》各方签字。
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（3）、搬运设备过程中应认真旁站，防止发生人员、设备意外事故。

5.2、材料进场检验

（1）、材料进场：监理应做好材料检验工作，检查凭证：各种材料如电缆、桥架、槽道等的合格证、生产许可证、检测报告等。

（2）、监理人员应对材料进行感觉判断，包括视觉、听觉、触觉等判断材料的合格与否，优劣程序，必要时可进行抽查测试。
（3）、当材料型号不符合施工图纸设计要求二需要其他器材代替时，必须征得设计和建设单位的同意并办理设计变更手续。

（4）、当发现器材包装损坏或外部有问题时，应做详细检查。如发现有短缺、受潮、受损或变形的设备、材料时，应由监理人员当场核实并签发监理通知单，要求供货单位予以更换。

（5）、钢、铜、铝等金属材料规格，长度、重量应符合工程设计要求，外观不应有裂纹、重度的锈蚀及变形的情况。

（6）、对承包单位自购的材料应检查出厂合格证，技术说明书，这些器材应符合设计要求。委托外单位加工的部件，应检查其加工的尺寸、规格、质量等是否符合安装要求。
5.3、检查进场施工的设备、工具、仪表
（1）、施工单位使用的电动工具、施工工具，应完好无损。
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（2）、审查承包单位使用的设备，应符合施工组织设计要求。
5.4、检查交流屏、直流屏、整流器架、整流器工艺质量
（1）、安装位置必须符合设计要求。
（2）、设备安装的垂直度、水平度、应符合安装规范要求。

（3）、电缆布放整齐、绑扎牢固、弯曲半径符合标准。
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（4）、电缆正极、负极、工作地、保护地连接位置必须正确无误，不漏项、有标志。
[image: image35.emf]
（5）、各进线侧、负荷侧电缆规格型号与设计相符，输出、输入空气开关，保险容量符合设计要求。
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（6）、电力电缆必须与信号电缆严格分开、不得混放。
（7）、电缆标签应清晰符合移动维护人员要求。
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（8）、电缆连接螺栓紧固度，应符合安装规范要求。
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5.5、检查蓄电池组安装：
（1）、电池组安装前必须检查电池标称容量、电压，等级应符合设计要求。

（2）、必须检查电池外观无破损、无漏液。
（3）、安装位置、连接关系必须符合设计要求。
[image: image39.jpg]



（4）、电池组过桥载流量必须符合电池组容量要求。

（5）、电池组安装应做到垂直、水平符合安装规范的中允许标准。
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（6）、电池组过桥连接应整齐、牢固。           
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（7）、电池组安装现场周围无杂物。[image: image42.jpg]



（8）、电池组充、放电试验符合厂家说明书要求，并做好记录。

（9）、过桥、电缆连接螺栓紧固、无松动。

（10）、电池安装应有抗震措施。
[image: image43.jpg]



5.6、检查UPS设备安装：

（1）、安装位置必须符合设计要求。
[image: image44.jpg]



（2）、交流电缆布放必须对交流进线、出线、旁路、进行核相，绝缘测试后方能连接。

（3）、通电前必须检查各连接位置无误，厂家工作人员可加电、调试，并做好记录。

（4）、UPS安装完毕后，必须做带载能力试验。

（5）、线缆标签要齐全，内容清楚无误。

（6）、UPS负荷输出柜中各空气开关、保险容量符合设计要求。
[image: image45.jpg]



附录：一
开工条件检查表

工程名称：
	序号
	          检查项目
	检查情况
	   备注

	1
	低阻屏端子
	
	

	2
	高阻柜端子
	
	

	3
	地线排端子
	
	

	4
	地网、地阻
	
	

	5
	2M电路
	
	

	6
	配套传输
	
	

	7
	主设备位置
	
	

	8
	地线排位置
	
	

	9
	电源柜位置
	
	

	10
	用户线布线条件
	
	

	11
	电源线布线条件
	
	

	12
	中继线布线条件
	
	

	13
	尾纤布放条件
	
	


填写人：                              日  期：   年  月   日
附录二
工程量统计表
	工程名称： 

	局点名称： 
	日期：2010年  月  日

	项  目
	规格型号
	单 位
	数   量
	备注

	
	
	
	设计数量
	实际数量
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	）
	
	
	
	
	

	其它设计变更情况（走线路由、安装位置等）：

无



	施工单位签名：



	监理单位签名：




附录三
工余料移交清单确认书

工程名称：        
	序号
	名　　称
	单位
	数量
	备　注

	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	维护代表            监理代表           施工代表           

日期                日期               日期


附录四

中国移动通信集团宁夏公司电源用电申请表
申请单位：                        编号：

	用电地点
	
	联系人： 
	联系电话：

	申请时间
	2010年  月  日
	要求供电时间
	2010年   月  日

	申请理由
	

	用电种类
	直流电源
	交流电源
	交流不间断电源
	空调
	其他

	
	无


	无
	无
	
	

	容量要求
	
	
	
	
	

	主管人员

审核意见
	签名：

	供用电维护部门审批意见
	 签名
                                            年   月   日

	实施单位： 


	负责人：        电话：

	实施结果、加电时间：


	备注：


	会签：                                               
                       年   月   日


附录五

	设备安装工艺检查项目表

	工程名称：
	2010年中国移动宁夏公司卡机短信拦截系统优化工程
	局点：    

	检查
项目
	工艺要求
	检查结果

	机架安装
	安装位置符合设计要求
	　

	
	机架安装垂直、排列平直
	　

	
	架底用膨胀螺栓与地面固定、架顶与线槽或楼板连接加固
	　

	
	电路板安装槽位正确、标识明确
	　

	
	机架油漆完成、列架要有标签标识
	　

	电源
电缆
布放
	尽量少或不与信号线交叉
	　

	
	线缆规格、条数对照布缆表检查是否符合设计要求
	　

	
	布放顺直、接头焊接良好、裸露尽量少
	　

	
	标签明晰
	　

	尾纤
布放
	以专用槽道布放或用波纹管保护
	　

	
	拐弯处曲率半径小于40mm
	　

	
	标签明晰
	　

	中继
电缆
布放
	尽量少或不与电力电缆交叉
	　

	
	线缆规格、条数对照布缆表检查是否符合设计要求
	　

	
	布放顺直、接头焊接良好、裸露尽量少
	　

	
	线缆两侧余留长度合适、统一整齐
	　

	
	标签明晰
	　

	保护地线连接否、符合设计要求否
	线槽
	　

	
	设备架
	　

	
	设备子框
	　

	
	地线排
	　

	
	所有电缆标签明晰
	　

	其他外围设备安装
	网管设备安装符合设计要求
	　

	
	　
	　

	
	　
	　

	检查人：
	　
	检查时间：           年      月    日


电缆布放工艺，绑扎工艺符合设计要求








机架之间的垂直缝隙偏差不得大于3mm





机架底部应用膨胀螺栓固定





机架必须安装和固定在底座上





线缆必须绑扎，外观平直整齐，线扣间距均匀，松紧适度。





不得影响机内原有线缆的走向





标签应符合建设单位要求





开箱验货，并填写《电源设备开箱旁站记表》各方签字





保险容量符合设计要求





电缆标签应清晰符合移动维护人员要求





电缆连接螺栓紧固度





安装位置、连接关系必须符合设计要求





电池组安装应做到垂直、水平





电池组过桥连接应整齐、牢固





电池安装应有抗震措施





安装位置必须符合设计要求





空气开关、保险容量符合设计要求





市电插座符合安装要求





防火封堵





机架底座





机架必须安装和固定在底座上





地板板块铺设应严密、坚固、平整





电池组安装现场周围无杂物





油机室内应采取隔音和减震措施





室内墙壁、顶棚应有利于吸音
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