割接流程

1、 割接申报流程
1、硬件施工完成后，由施工单位对现网资源进行核实，并提交光缆测试报告，具备割接条件。

2、施工单位或者督导提交割接方案给监理单位进行审核，割接方案需按照建设单位要求的割接模版进行编写，要求写清割接影响范围、具体操作步骤、割接预计时间，并需要具体描述割接倒回措施，明确割接可能碰到的问题。

3、审核通过将割接方案提交建设中心、网管中心批复割接。涉及干线以及核心网汇聚层的割接提议建设中心主管组织网络部、网管中心、监理单位、厂家督导、施工单位召开割接准备会议。主要内容：1）对割接方案的可行性进行讨论；2）割接操作人员对割接方案进行学习；3）割接时要求网管中心传输班、及无线基站维护网管配合。4）人员、工具、车辆安排。
注：如建设中心主管未组织召开割接准备会，由监理单位工程主管组织厂家督导、施工单位召开割接准备会议，将会议内容上报建设中心主管，并提议网管中心传输班、及无线基站维护网管配合。
4、割接批复后，需向项目负责人、建设中心主管汇报割接准备情况，并以短信形式告知对方。
二、割接操作流程
1、割接前要求施工单位/督导做好割接准备工作，如准备基站钥匙、准备联通电话卡（割接时保证电话畅通）、检查人员、工具、车辆是否到位。

2、按照割接批复时间进行割接，割接完成需监理员电话联系监控中心确认割接成功，以短信形式通知建设中心主管、项目负责人割接成功。
3、割接失败，按预定方案割接倒回，并电话报告建设中心主管、项目负责人现场情况。
4、次日，组织各相关部门对割接失败进行分析，并要求施工单位/督导提出书面报告，确定原因后再次申请割接。
监控中心电话：13629580326

